



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axă prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți

Numele organizației: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Titlul proiectului: "UNIT 5 RMD și RMPD - Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate"

Cod proiect :POCU/485/3/14/129163

28 Noiembrie 2022

Raport de informare

pentru perioada 05.04.2019-30.06.2022

UNIT 5 RMD și RMPD - Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o perioadă de 48 de luni (05 aprilie 2019 - 31 martie 2023) proiectul „UNIT 5 RMD și RMPD - Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”, POCU/485/3/14/129163, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 9.617 de șomeri, inclusiv persoane din mediul rural sau care aparțin minorității roma, informați, consiliați și profilați de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

Astfel, ANOFM, în calitate de beneficiar al proiectului UNIT 5 RMD și RMPD, acordă angajatorilor care desfășoară programe de ucenicie sau stagii un sprijin financiar în valoare de 2.250 lei/lună/ucenic/stagiar.

Proiectul este implementat cu sprijinul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din 8 regiuni de dezvoltare, eligibile conform cererii de finanțare, respectiv: Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Vest și București - Ilfov.

Bugetul proiectului este de 355.780.648,45 lei (aproximativ 76 milioane euro) din care 300.404.595,48 lei (64 milioane euro) sunt cheltuieli nerambursabile, iar 55.376.052,97 lei - contribuția solicitantului. Menționăm că pentru perioada 2014-2018 cheltuielile sunt retrospective.





Cererea de finanțare prevede la nivelul resurselor umane implicate în implementarea proiectului un număr de 181 persoane - experți de implementare și responsabili financiari, din care 12 persoane la nivelul central ANOFM și 169 la nivelul județelor.

În cadrul proiectului este finanțată angajarea, prin contracte de ucenicie/stagiu a minim 9.617 șomeri și persoane inactive non-NEET, astfel:

- minim 9.543 persoane care au încheiat/vor încheia contracte de ucenicie;
- 74 persoane care au încheiat/vor încheia contracte de stagiu.

În total, în perioada 05.04.2019-30.06.2022 au fost încheiate cu AJOFM/AMOFM convenții pentru un număr de 10.074 contracte de ucenicie, reprezentând aprox. 105,50 % din totalul de realizat în cadrul proiectului.

În ceea ce privește contractele de stagiu, în perioada 05.04.2019-30.06.2022 au fost încheiate 70 convenții pentru derularea programelor de stagiu, reprezentând aprox. 94,60% din totalul de realizat în cadrul proiectului.

Modificări contractuale

În perioada de referință au fost aprobate patru acte adiționale la Contractul de finanțare POCU/485/3/14/129163, astfel:

- actul adițional nr. 1, prin care a fost modificată perioada de implementare a proiectului, respectiv între 05.04.2019 și data de 04.04.2022, la care se adaugă și perioada retrospectivă a activităților proiectului (05.02.2014 - 04.04.2019), precum și perioadele de derulare a activităților din cadrul proiectului.
- actul adițional nr. 2, prin care a fost modificată perioada de implementare a proiectului, de la 36 la 42 de luni, respectiv între 05.04.2019 și data de 04.10.2022, la care se adaugă și perioada retrospectivă a activităților proiectului (05.02.2014 - 04.04.2019).
- actul adițional nr. 3, prin care a fost modificată valoarea totală a Contractului de finanțare (astfel că Bugetul total al proiectului s-a diminuat cu 0,05 lei).
- actul adițional nr. 4, prin care a fost modificată perioada de implementare a proiectului, de la 42 la 48 de luni, respectiv între 05.04.2019 și data de 31.03.2023, la care se adaugă și perioada retrospectivă a activităților proiectului (05.02.2014 - 04.04.2019).

De asemenea, în cadrul modificărilor contractuale aduse Contractului de finanțare POCU/485/3/14/129163, au fost depuse 23 (douăzecișitri) **Notificări**, după cum urmează:





- Notificarea nr. 1 /28.05.2019, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 2/02.07.2019, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 3/07.08.2019, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 4/15.10.2019, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 5/21.11.2019, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 6/29.01.2020, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 7/02.03.2020, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 8/17.03.2020, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 9/22.04.2020, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 10/01.07.2020, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 11/07.08.2020, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 12/24.09.2020, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 13/23.10.2020, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 14/03.12.2020 , prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului și a fost actualizat Planul de achiziții al proiectului.
- Notificarea nr. 15/26.01.2021, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 16/17.02.2021, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului, precum și graficul de depunere a cererilor de prefinantare/plata/rambursare a cheltuielilor.
- Notificarea nr. 17/05.05.2021, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 18/16.06.2021, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 19/02.11.2021, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.





- Notificarea nr. 20/17.12.2021, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 21/14.02.2022, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 22/06.04.2022, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.
- Notificarea nr. 23/19.05.2022, prin care a fost modificată echipa de implementare a proiectului.

În cadrul modificărilor contractuale aduse Contractului de finanțare POCU/485/3/14/129163, au fost depuse și 4 (patru) **Note de informare** cu priviri la înlocuirea reprezentantului legal al ANOFM:

- Notă de informare cu privire la înlocuirea reprezentantului legal nr. 4035/MDM/25.11.2019 înregistrată cu nr. 180676/DCPFNFEMBD/25.11.2019, Notă de informare cu privire la înlocuirea reprezentantului legal nr. 377/EVP/21.01.2020 înregistrată cu nr. 180031/DCPFNFEMBD/21.01.2020, Notă de informare cu privire la înlocuirea reprezentantului legal nr. 5450/LC/19.08.2020, Notă de informare cu privire la înlocuirea reprezentantului legal nr. 6539/MM/13.10.2020.

În ceea ce privește progresul implementării proiectului, în perioada de referință au fost depuse **16 rapoarte tehnice de progres**, împreună cu pachetele POCU Form aferente, compuse din Registrul grup țintă și Indicatori.

Referitor la **cererile de rambursare**, în perioada 05.04.2019 - 30.06.2022 au fost depuse 23 (douăzecișitrei) Cereri de rambursare în valoare totală de 243.876.025,40 lei, reprezentând peste 81% din valoarea totală a proiectului:

- Cererea de rambursare Nr.1/13.08.2019, redepusă în 19.08.2020, în valoare de 10.821.818,59 lei
- Cererea de rambursare Nr.2/05.12.2019, în valoare de 108.485,00 lei
- Cererea de rambursare Nr.3/19.12.2019, în valoare de 4.751.088,87 lei
- Cererea de rambursare Nr.4/11.02.2020, în valoare de 523.290,74 lei
- Cererea de rambursare Nr.5/24.04.2020, în valoare de 11.869.544,5 lei
- Cererea de rambursare Nr.6/16.07.2020, în valoare de 17.442.390,59 lei
- Cererea de rambursare Nr.7/04.08.2020, în valoare de 3.796.028,96 lei
- Cererea de rambursare Nr.8/11.09.2020, în valoare de 74.138,00 lei
- Cererea de rambursare Nr.9/16.10.2020, în valoare de 24.168.583,76 lei
- Cererea de rambursare Nr. 10/21.12.2020, în valoare de 26.155.380,83 lei
- Cererea de rambursare Nr.11/14.01.2021, în valoare de 180.154,46 lei
- Cererea de rambursare Nr.12/19.02.2021, în valoare de 4.472.040,00 lei





- Cererea de rambursare Nr.13/26.02.2021, în valoare de 30.022.572,42 lei
- Cererea de rambursare Nr.14/08.04.2021, redepusă în 06.05.2021, în valoare de 33.084.305,35 lei
- Cererea de rambursare Nr 15/10.06.2021, redepusă în 19.07.2021, în valoare de 3.014.105,00 lei
- Cererea de rambursare Nr.16/16.06.2021, în valoare de 22.583.716,41 lei
- Cererea de rambursare Nr.17/19.07.2021, în valoare de 2.280.452,00 lei.
- Cererea de rambursare Nr.18/07.10.2021, în valoare de 38.050.690,96 lei.
- Cererea de rambursare Nr.19/29.12.2021, în valoare de 4.725.236,00 lei.
- Cererea de rambursare Nr.20/29.12.2021, în valoare de 224.148,99 lei.
- Cererea de rambursare Nr.21/31.01.2022, în valoare 25.518.862,64 lei.
- Cererea de rambursare Nr.22/21.03.2022, în valoare 20.491846,33 lei.
- Cererea de rambursare Nr.23/05.05.2022, redepusă în 29.06.2022, în valoare 4.472.954,00 lei.

În cadrul activității de publicitate și informare, în perioada de referință au fost întocmite și postate pe site următoarele **materiale**:

- Fișa de proiect inițială;
- O informare GDPR;
- O informare generală privind obiectivul proiectului, grupul țintă, tipurile de măsuri finanțate, bugetul proiectului, sursa de finanțare.
- Informări detaliate privind obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului, perioada de implementare, bugetul, activitățile, grupul țintă, și regiunile eligibile;
- Broșuri electronice de prezentare a proiectului, cu actualizări;
- Fișa de proiect actualizată ca urmare a aprobării actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare POCU/485/3/14/129163.
- Raportul de activitate aprilie 2019 - aprilie 2020;
- Fișa de proiect actualizată ca urmare a aprobării actului adițional nr. 2 la contractul de finanțare POCU/485/3/14/129163.
- Fișa de proiect actualizată ca urmare a aprobării actului adițional nr. 3 la contractul de finanțare POCU/485/3/14/129163.
- Fișa de proiect actualizată ca urmare a aprobării actului adițional nr. 4 la contractul de finanțare POCU/485/3/14/129163.
- Raport de activitate UNIT 5 pentru perioada aprilie 2020 - aprilie 2021.
- Informare GDPR (noiembrie 2021);
- Informări detaliate privind Cererile de rambursare nr. 14, nr. 16, nr. 18 și nr. 22.
- Raport de activitate UNIT 5 pentru perioada aprilie 2021 - aprilie 2022.





De asemenea, au fost realizate 10.500 pliante («Subvenții pentru angajatori» și «Ucenicie și stagii de practică») și 43 de roll-up-uri pentru ANOFM și cele 42 de agenții teritoriale.

Referitor la **activitatea de achiziții**, așa cum este prevăzut în cererea de finanțare a proiectului, primul pas l-a constituit elaborarea planului de achiziții. Astfel au fost achiziționale ștampile, produse de papetărie, consumabile și produse similare, perforatoare, capsatoare, decapsatoare, DVD-uri și plicuri DVD, servicii de curierat, tonere, pliante și roll-up, în conformitate cu unitatea de măsură/preț, unitar/preț total prezentate în planul de achiziții.

Persoanele interesate pot accesa atât site-ul www.anofm.ro, cât și pagina de Facebook a instituției, <https://www.facebook.com/fiiinformat/>

Menționăm faptul că, acestea sunt actualizate permanent cu informații despre proiect și despre fiecare măsură activă derulată prin intermediul acestuia, persoanele interesate, pot obține informații și prin adresare directă către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă.

Corina Coca Scarlat

Manager proiect

E-mail: anofm@anofm.ro

Întocmit,

Maria Vlasie, expert comunicare

