

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți; Obiective specifice: 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație; 3.2. Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorității roma; 3.3. Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subsistență și semi-subsistență

„PROACCES 2 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi”
POCU/610/3/13/130167

Nr. 36/PROACCES 2/02.02.2023

RAPORT ACTIVITATE

„PROACCES 2 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi” POCU/610/3/13/130167

Iunie 2019 - Ianuarie 2023

Agencia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează, în perioada 13.06.2019 - 31.03.2023, proiectul „PROACCES 2 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este creșterea oportunităților pentru încadrarea a 12.000 de șomeri non-NEET, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare(SPO) și persoanelor inactive non-NEET prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă.

Prin prisma obiectivului general, proiectul se subsumează obiectivului tematic al POCU de promovare a unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, prin faptul că, pe de o parte SPO acordă facilități angajatorilor care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, șomeri înregistrați în evidențele SPO, iar pe de altă parte va acorda acestor șomeri prime pentru stimularea încadrării în muncă.

Obiectivele specifice:

1. Obiectiv Specific 1. Stimularea ocupării șomerilor non-NEET înregistrați la Serviciul Public de Ocupare prin acordarea unei prime unui număr de 1.150 de persoane.
2. Obiectiv specific 2. Stimularea ocupării șomerilor non-NEET înregistrați la Serviciul Public de Ocupare / persoanelor inactive non-NEET prin subvenționarea locurilor de muncă pentru un număr de 10.850 de persoane.

Bugetul proiectului este de 333,111,410.99 lei, finanțat de bugetul ANOFM sumă echivalentă cu 15,56% din valoarea totală eligibilă aprobată și de AM/OI prin finanțare nerambursabilă din FSE, sumă echivalentă cu 84,44%, din valoarea totală eligibilă aprobată:

Organizația	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT		Valoarea cofinanțării eligibile a liderului de parteneriat/parteneri		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
0	1 =2+9	2 =3+5+7	3	4	7	8	9
Lider parteneriat: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă	333.111.410,99	333.111.410,99	281.263.748,03	84,44%	51.847.662,96	15,56%	0,00

Grup țintă:

Grupul țintă cuprinde 12.000 șomeri și persoane inactive non - NEET, cu domiciliul sau reședința în regiunile eligibile (Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Vest, București-Ilfov). Din grupul țintă fac parte atât șomeri/persoane inactive angajate în perioada 2018-2019 până la data începerii proiectului, cât și șomeri/persoane inactive care se vor angaja în perioada de implementare a proiectului.

Experții de implementare, din cadrul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă au efectuat operațiuni de verificare, stabilire, acordare și monitorizare a drepturilor acordate șomerilor non NEETS sub forma primelor de activare(art.73²), prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Din totalul de 1.150 prime, indicator de referință, în perioada de implementare iunie 2019 - ianuarie 2023, au fost încheiate 1.116 de prime din care 251 pe retrospectiv. Până la sfârșitul proiectului vor fi plătite toate tranșele aferente primelor încheiate.

De asemenea, s-au efectuat operațiuni de verificare, stabilire, acordare și monitorizare a stimulentele financiare acordate angajatorilor care încadrează în muncă șomeri non NEET, în condițiile art.80 și 85 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor și stimularea ocupării forței de muncă.

Până în ianuarie 2023, pe art.80, din totalul de 100 de subvenții, indicator de referință au fost încheiate un număr de 81 de subvenții acordate angajatorilor iar la art.85, din totalul de 10.750 de subvenții, indicator de referință au fost încheiate 11.656 de subvenții acordate angajatorilor, după verificarea dublurilor și a debitelor.

Ca urmare, indicatorul previzionat în cadrul proiectului, de 12.000 beneficiari, a fost îndeplinit, chiar depășit ca număr de indicatori prestabiliți de realizare, respectiv 12.853 de beneficiari, urmând până la 31.03.2023, data încheierii implementării proiectului, să fie completată situația pe piața muncii a persoanelor beneficiare de stimulente financiare, din punct de vedere al statutului pe piața muncii (ocupat, șomer, inactiv) dar și sub aspectul pregătirii profesionale, al cursului educațional.

Pentru buna desfășurare a activităților proiectului au fost elaborate: 14 notificări prin care s-au adus, în principal, modificări echipei de implementare a proiectului prin numirea/înlocuirea unor experți, responsabili financiari la nivelul ANOFM/AJOFM; 2 acte adiționale; 17 ordine de președinte, 45 minute, aferente ședințelor de lucru de la nivel central, în care s-au elaborat și monitorizat planurile de implementare lunare ale activităților proiectului.

În ceea ce privesc **achizițiile**, a fost elaborat un plan de achiziții, parte a planului de achiziții ANOFM și s-au achiziționat serviciile și bunurile finanțate prin cerere de finanțare, respectiv: ștampile necesare implementării proiectului, hârtie A4 și A3, alte consumabile necesare pentru derularea activităților proiectului la nivel central și județean, echipamente IT (scanere, imprimante) precum și tonerele aferente utilizării imprimantelor. Aceste echipamente IT sunt utilizate pentru scanarea și printarea documentelor pentru acordarea, monitorizarea primelor și subvențiilor, pregătirea documentelor pentru rambursare, de către membrii echipei de implementare din cadrul AJOFM-urilor. Totodată au fost achiziționate 40 bucăți stick-uri și un hard extern, utilizate la nivelul echipei de la nivel central. Având în vedere că la nivelul proiectului s-au scanat toate documentele tehnice și financiare aferente subvențiilor/primelor acordate beneficiarilor, documente care sunt, în original, la agențiile județene și în format electronic arhivate la OIR, dar și toate documentele de resursă umană și corespondența derulată în cadrul proiectului, s-a renunțat la achiziția serviciilor de arhivare, activitate realizată la nivel central de experții tehnici interni.

Vizibilitatea proiectului, a fost asigurată prin elaborarea și publicarea unui comunicat de presă, o informare GDPR prin care beneficiarii de prime și subvenții au fost informați că datele lor cu caracter personal vor fi utilizate în scopul implementării proiectului, o informare privind beneficiile acordate prin proiectul “PROACCES 2 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi”, o broșură actualizată, privind acordarea de prime pentru șomerii non-NEET înregistrați la AJOFM/AMOFM care se angajează și subvenții destinate angajatorilor care încadrează în muncă șomerii non-NEET, 90 de afișe proiect, rapoarte periodice de progres. Aceste documente au fost distribuite la nivelul tuturor agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, fiind încărcate atât pe site-ul ANOFM www.anofm.ro, cât și pe site-urile AJOFM-urilor/AMOFM.

În perioada iunie 2019 - ianuarie 2023, au fost depuse 10 rapoarte tehnice și transmise 24 cereri de rambursare, prin care s-au solicitat la rambursare cheltuieli cu plata subvențiilor, primelor și cu resursa umană care a desfășurat activitate pe proiect, sume care acoperă perioada de la începutul proiectului până la 30.06.2022. În următoarele luni de implementare vor fi cerute la rambursare toate cheltuielile până la 31.03.2023, dată de sfârșit a derulării activităților.

Execuția bugetară la sfârșitul lunii decembrie 2022 era de 311,621,764.00 lei reprezentând 94% din valoarea totală a proiectului, respectiv 333,111,410.99 lei.

La data prezentului raport, prin cele 24 de cereri de rambursare a fost solicitată la rambursare suma totală de 308,707,929.96 lei, care reprezintă 99% din sumele cheltuite în cadrul proiectului.

Liliana Bogdan
Manager proiect