Nr. 1944/28.07.2022/PROACCES 2

RAPORT ACTIVITATE
„PROACCES 2 – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi" POCU/610/3/13/130167

Iunie 2019 – iulie 2022

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează, în perioada 13.06.2019 - 31.03.2023, proiectul „PROACCES 2 – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi", cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM susține financiar, din FSE, măsurile active acordate prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM, AMOFM), acordate în perioada ianuarie 2018 – martie 2023, pentru încadrarea a 12.000 de șomeri non-NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare /persoane inactive non-NEET.

Bugetul proiectului este de 333,111,410.99 lei, din care s-au cerut la rambursare pana la data de 04.07.2022, sume in valoare de 275,045,037.96 lei.

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general : Creșterea oportunităților pentru încadrarea a 12.000 de șomeri non-NEET, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare și persoanelor inactive non-NEET prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv Specific 1: Stimularea ocupării șomerilor non-NEET înregistrați la Serviciul Public de Ocupare prin acordarea unei prime unui număr de 1.150 de persoane.
Obiectiv specific 2 Stimularea ocupării șomerilor non-NEET înregistrați la Serviciul Public de Ocupare / persoanelor inactive non-NEET prin subvenționarea locurilor de muncă pentru un număr de 10.850 de persoane.

Grup țintă:

Grupul țintă cuprinde 12.000 șomeri și persoane inactive non – NEET, cu domiciliul sau reședința în regiunile eligibile (Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Vest, București-Ilfov). Din grupul țintă fac parte atât șomeri/persoane inactive angajate în perioada 2018-2019 până la data începerii proiectului, cât și șomeri/persoane inactive care se vor angaja în perioada de implementare a proiectului.

Grupul țintă este format din 12.000 persoane, din care:11.947 șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), etc.; 2 cetățeni români

aparținând minorității roma; 51 persoane din mediul rural.

În perioada de raportare, funcționarii publici, din cadrul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă în care se implementeaza proiectul, au efectuat operațiuni de verificare, stabilire, acordare și monitorizare a drepturilor acordate șomerilor non NEETS sub forma primelor de activare(art.73^2), prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, au fost constituite dosarele beneficiarilor de drepturi, eligibili în cadrul proiectului, cu documentele în vigoare, la data stabilirii drepturilor, în conformitate cu prevederile HG nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, au fost elaborate documentatii pentru a solicita la rambursare cheltuielile.

Din totalul de 1150 prime, indicator de referință, în perioada de implementare iunie 2019 –iulie 2022, au fost încheiate 1051 de prime din care 251 pe retrospectiv, solicitate si rambursate la prima Cerere de rambursare. Urmeaza incheierea altor prime pana la indeplinirea indicatorului asumat prin Cererea de finantare.

De asemenea, în acestă perioadă, funcţionarii publici din cadrul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă au efectuat operaţiuni de verificare, stabilire, acordare şi monitorizare a stimulentelor financiare acordate angajatorilor care încadrează în muncă şomeri non NEET, în condiţiile art.80 şi 85 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor şi stimularea ocupării forţei de muncă. Ca urmare, au fost întocmite dosare pentru fiecare angajator cu documentele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, la data acordării stimulentelor financiare si au fost pregatite dosarele pentru solicitarea rambursarii cheltuielilor, conform metodologiei stabilită pe proiect.

Ca urmare, în perioada iunie 2019 –iulie 2022, la art.80, din totalul de 100 de subvenții, indicator de referință au fost încheiate peste 84 de subvenții acordate angajatorilor.

In aceeași perioadă, la art.85, din totalul de 10.750 de subvenții, indicator de referință au fost încheiate peste 11.800 de subvenții acordate angajatorilor.

Prin intermediul proiectului, în perioada iunie 2019 –iulie 2022, au fost încheiate 12 Notificări (Notificarea nr.1/10.07.2019, Notificarea nr.2/31.07.2019,Notificarea nr.3/12.09.2019, Notificarea nr.4/13.02.2020, Notificarea nr.5/26.03.2020,Notificarea nr.6/29.04.2020, Notificarea nr. 7/13.10.2020, notificarea nr 8/22.01.2021, Notificarea nr. 9/14.04.2021, Notificarea nr. 10/23.07.2021, Notificarea nr. 10/4500/MM23.07.2021, Notificarea nr. 11/09.02.2022, Notificarea nr. 12/16.06.2022) prin care s-au adus, in principal, modificări echipei de implementare a proiectului prin înlocuirea unor experți la nivelul AJOFM. Modificările aduse prin Notificări nu afectează scopul și obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau bugetul contractului și respectă prevederile art.10 alin.(7), pct.(c) din Contractul de finanțare POCU/610/3/13/130167.

Totodată, pentru buna desfășurare a activităților proiectului au fost elaborate: Act adiţional 1, nr. 591/04.06.2020, Act aditional 2 notificat de OIR prin adresa nr. 7144/26.05.2022, prin care se prelungeste implementarea proiectului pana la 31.03.2023 si se creaya posibilitatea indeplinirii indicatorului pentru prime.

S-au elaborat 25 ordine de presedinte, 40 minute, aferente sedintelor de lucru de la nivel central, în care s-au elaborat şi monitorizat Planurile de implementare lunare ale activităţilor proiectului.

A fost elaborat un plan de achiziții, parte a planului de achizitii ANOFM și s-au achiziționat ștampilele necesare implementării proiectului, hârtie A4 și A3, alte consumabile necesare pentru derularea activităților proiectului la nivel central și județean. Având în vedere implementarea activităților în cadru proiectului ,,PROACCES 2 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi", a activităților 1, 2, și 3 desfășurate de membrii echipei de implementare de la nivel județean și pentru buna desfășurare a operațiunilor de execuție bugetară ocazionate de derularea acestui proiect, a fost necesar achizitionarea de echipamente IT (scanere, imprimante) precum si tonerele aferente utilizării imprimantelor. Aceaste echipamente IT sunt utilizate pentru scanarea si printarea documentelor pentru acordarea, monitorizarea primelor si subvențiilor, pregatirea documentelor pentru rambursare, de către membrii echipei de implementare din cadrul AJOFM-urilor. Contractul de furnizare echipamente este semnat si toate bunurile distribuite beneficiarilor. Totodata au fost achizitionate 40 buc. stick-uri și un hard extern, utiliyate la nivelul echipei de la nivel central.

În ceea ce privește asigurarea vizibilității proiectului, au fost realizate și publicate următoarele: un comunicat de presă, o informare GDPR prin care beneficiarii de prime și subvenții au fost informați că datele lor cu caracter personal vor fi utilizate în scopul recuperării sumelor acordate, precum și o informare privind beneficiile acordate prin proiectul "PROACCES 2 – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi", o broșură privind acordarea de prime pentru șomerii non-NEET înregistrați la AJOFM/AMOFM care se angajează și subvenții destinate angajatorilor care încadrează în muncă șomerii non-NEET și 90 de afișe proiect. Aceste documente au fost distribuite la nivelul tuturor agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din regiunile eligibile, ele fiind încărcate atât pe site-ul www.anofm.ro, cât și pe site-urile AJOFM-urilor/AMOFM.

In perioada iunie 2019 –iulie 2022, au fost depuse 8 rapoarte tehnice (RT) si 16 cereri de rambursare (CR), dupa cum urmeaza:

CR1 a fost depusă la Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea București Ilfov (OIR POSDRU BI) și încărcată în MySMIS, pentru care s-a solicitat la rambursare cheltuielile cu plata a 251 de prime de activare, respectiv 251.000 lei, suma rambursată în intregime.

CR2 aferentă RT 2-, în valoare de 19,786,536.78 lei, cuprinde cheltuielile cu prime si subventii pentru 6.258 CNP-uri(55 CNP pe art. 80; 98 CNP pe art. 73 si 6.105 CNP pe art. 85), plati efectuate pana la octombrie 2019, inclusiv. CR2 a fost rambursata in totalitate si ca urmare a ramburari sumelor declarate eligibile prin **CR13**,depusa ca urmare Deciziei nr. 1000/30.03.2021.

CR3 aferentă RT 2- în valoare de 1,940,732.00 lei, cuprinde cheltuielile cu salariile experților în perioada iunie-septembrie 2019, inclusiv și a fost depusa la OIRPOSDRU B. I. si incarcata in MYSMIS in data de 31.03.2020. Sumele solicitate si declarate eligibile au fost rambursate, mai putin suma de 962,35 lei, declarata eligibila prin Decizia 898/24.11.2020, suma ce va face obiectul unei Cereri de rambursare suplimentare.

CR4 aferenta RT 3 (perioada de raportare noiembrie-decembrie 2019,inclusiv)- in valoare de 31,068,185.54 lei si cuprinde cheltuielile cu toate platile efectuate, in continuare, platite efectiv pentru prime si subvenții până în luna decembrie 2019, inclusiv. Cererea a fost rabursata in valoare de 30,939,369.57, iar suma de 101,315.97 lei, declarata elibibila prin Decizia nr 1051/25.05.2021 a fost solicitată prin **Cererea de rambursare nr. 16** depusă pe data de 04.07.2022.

CR5 aferentă RT 3 (perioada de raportare octombrie–noiembrie 2019,inclusiv)- in valoare de 413,821.00 lei cuprinde cheltuielile cu salariile expertilor în perioada octombrie 2019-noiembrie 2019, inclusiv. Sumele solicitare au fost rambursate in totalitate.

CR6 aferentă RT 4 - cuprinde cheltuielile cu toate plăţile efectuate, plătite efectiv pentru prime şi subvenţii până în luna aprilie 2020 inclusiv. Aceasta cerere este în valoare de 73,405,936.73 lei , din care a fost rambursată suma în valoare de 73,347,445.80. Diferenţa a facut obiectul unei contestaţii, iar prin Decizia 1311/28.02.2022, suma a fost declarată eligibilă, mai puţin 900 lei. Ca urmare, se va depune o cerere de rambursare suplimentară pentru suma declarată eligibilă.

CR7 aferentă RT 4 (perioada de raportare ianuarie-aprilie 2020, inclusiv)- cuprinde cheltuielile cu salariile expertilor în perioada decembrie 2019-martie 2020, inclusiv, deci plătite în aprilie 2020. Cererea este în valoare de 2.533.230,40 lei şi a fost rambursată în totalitate.

CR8 aferentă RT 5 - cuprinde cheltuielile cu toate platile efectuate, platite efectiv pentru prime si subvenţii în perioada mai - septembrie 2020 inclusiv. Cererea este in valoare de 84,150,024.57 din care a fost rambursată suma în valoare de 84,129,299.57. Diferenţa a facut obiectul unei contestaţii, iar prin Decizia 1449/07.07.2022, suma a fost declarată eligibilă, mai puţin 597 lei. Ca urmare, se va depune o cerere de rambursare suplimentară pentru suma declarată eligibilă.

CR9 aferentă RT 6 (perioada de raportare aprilie 2020,)- cuprinde cheltuielile cu salariile expertilor în luna aprilie 2020 si este in valoare de 751,115.00, sume rambursate in totalitate.
CR10 aferentă RT 5 (perioada de raportare mai- septembrie 2020, inclusiv)- cuprinde cheltuielile cu salariile expertilor în perioada mai- septembrie 2020. Aceasta cerere este în valoare de 3,781,594.00 lei, din care s-a rambursat suma de 3,780,428.47. Ca urmare a contestatiei la scrisoarea standard de informare a beneficiarului , s-a emis Decizia nr. 1348/10.05.2022 prin care restul de sume s-au declarat eligibile, urmand sa depunem o Cerere de rambursare suplimentară, cu suma respectivă.

CR11 aferentă RT 7 - cuprinde cheltuielile cu toate platile efectuate, platite efectiv pentru prime si subvenţii în perioada octombrie-decembrie 2020 inclusiv. Aceasta cerere este in valoare de 22,775,127.31 lei. Cererea a fost rambursata in valoare de 22,739,992.59, restul sumei făcând obiectul unei contestatii la care se asteapta raspuns de la Autoritatea de Management.

CR12 aferentă RT 7 (perioada de raportare, octombrie-decembrie 2020, inclusiv)- cuprinde cheltuielile cu salariile expertilor în aceasta perioada. Aceasta cerere este in valoare de 2,151,233.00 lei , rambursata in totalitate.

CR14 aferentă RT 8 - cuprinde cheltuielile cu toate platile efectuate, platite efectiv pentru prime si subvenţii în perioada ianuarie-iunie 2021, inclusiv. Aceasta cerere este in valoare de 26,254,112.06 lei si se află în evaluare la OIR, după depunere documente solicitate la eşantion.

CR15 aferentă RT 8 (perioada de raportare, ianuarie-iunie 2021 inclusiv)- cuprinde cheltuielile cu salariile expertilor în aceasta perioada. Aceasta cerere este in valoare de 4,199,339.00 lei, si se află în evaluare la OIR, după depunere documente solicitate la eşantion.

Executia bugetara la sfarsitul lunii iunie 2022 era de 93% din valoarea totala a proiectului, respectiv 333,111,410.99.

Pe site-ul ANOFM (www.anofm.ro), la sectiunea Proiecte şi pe paginile agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, sunt comunicate, informaţii despre activităţile proiectului„PROACCES 2 – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi" POCU/610/3/13/130167.

Liliana Bogdan
Manager proiect