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              29 Octombrie 2019     

 

În luna septembrie 2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a început 

implementarea proiectului ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV – Activare şi mobilitate tineri NEETs.  

Așa cum reiese și din titlu, proiectul se adresează tinerilor NEETs și susține financiar măsurile active 

acordate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) în perioada 2014 – 2021:  

 primele (de activare, de încadrare, de instalare) pentru şomerii NEETs înregistraţi la 

AJOFM care s-au angajat/se angajează;  

 subvenţiile destinate angajatorilor care au încadrat/încadrează în muncă şomeri NEETs, 

tineri NEETs persoane cu handicap, tineri NEETs unici susţinători ai familiilor monoparentale, 

tineri NEETs şomeri de lungă durată, absolvenţi NEETs sau absolvenţi NEETs cu handicap. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 

2020 și are un buget de aproximativ 48.500.000 de euro, la un curs de 4,7 lei/1 euro.   

Sunt implicate în derularea acestui proiect AJOFM din cele 4 regiuni mai puţin dezvoltate, eligibile 

conform “GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE Măsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea 

mobilității și subvenționarea locurilor de muncă AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.1”, respectiv din regiunile Nord-

Est, Nord-Vest, Vest şi Sud-Vest Oltenia, aceasta din urmă numai în prima etapă.  

 

Proiectul presupune 2 etape:  

 o primă etapă, care s-a încheiat odată cu depunerea primei cereri de rambursare, în luna 

decembrie 2018, a vizat cheltuielile retrospective pentru măsurile active acordate în perioada 

ianuarie 2014 – august 2018.  

Conform cererii de finanțare, experții de implementare din echipele de la nivelul AJOFM din cele patru 

regiuni au identificat și verificat dosarele conținând documentele depuse de beneficiari, pe baza cărora 

au fost stabilite și plătite, în perioada menționată, drepturile acordate șomerilor NEETs sub formă de 

primă (de activare, de încadrare, de instalare) și angajatorilor sub formă de subvenție. În această primă 

etapă au fost identificate și solicitate la rambursare 1.267 de prime și 6.067 subvenții.  

 în cea de-a doua etapă, aflată în derulare, sunt avute în vedere cheltuielile cu primele și 

subvențiile ce sunt acordate în perioada de implementare a proiectului, respectiv septembrie 2018 – 

august 2021. 

 

 

Raport de activitate – 10 luni de implementare  
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În această etapă, experții de implementare de la nivelul AJOFM din regiunile Nord-Est, Nord-Vest și Vest 

verifică documentele depuse de solicitanții de prime/subvenții, stabilite de legislația în vigoare, 

întocmesc dosarul pentru fiecare dintre aceștia, acordă sprijin în vederea completării documentelor 

specifice obligatorii pentru înregistrarea în grupul țintă al proiectului (formularul de grup țintă și 

consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv declarația privind 

apartenența la o etnie, după caz).  

Ulterior, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea sprijinului financiar, sunt 

pregătite documentele prin care se stabilește dreptul la primă / subvenție, documentele de plată și se 

virează suma către beneficiar. 

În primele 10 luni de implementare, respectiv septembrie 2018 – iunie 2019, au fost acordate 160 

de prime și 2.454 subvenții.  

În paralel cu aceste activități, experții de implementare monitorizează îndeplinirea obligațiilor ce 

decurg din acordarea primelor și subvențiilor. Monitorizarea se realizează pe baza documentelor care 

atestă menţinerea raporturilor de muncă, astfel cum au fost stabilite în H.G. nr.174/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, la data acordării acestor drepturi. 

 

Pentru implementarea în bune condiții a acestor activități de bază, menite să asigure accesul la locuri 

de muncă persoanelor aflate în căutarea unui job, persoanelor inactive, șomerilor de lungă durată, 

persoanelor cu șanse mici de angajare, sunt derulate activități de management, achiziții, informare și 

publicitate a proiectului.  

Managementul proiectului asigură coordonarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea 

proiectului și raportarea stadiului implementării acestuia pentru obținerea rezultatelor anticipate și 

atingerea obiectivului propus. 

În cadrul acestei activități, echipa de management a elaborat/personalizat documentele de bază 

specifice atât în ceea ce privește resursa umană, precum și de natură financiară necesare în vederea 

gestionării corespunzătoare a conturilor proiectului, decontarea cheltuielilor, asigurarea fluxurilor și 

resurselor necesare și rambursarea corespunzătoare a cheltuielilor. 

De asemenea, au fost elaborate și transmise experților de implementare de la nivelul AJOFM structura 

raportării măsurilor active acordate, prime și subvenții, precum și metodologia de lucru.   

În primele 10 luni de implementare a proiectului au fost depuse 3 cereri de rambursare în care au fost 

solicitate atât cheltuieli cu primele și subvențiile acordate, precum și cheltuielile cu salariile experților 

de implementare de la nivel județean.   

Cererea de rambursare nr. Valoare totală (euro) 

1 euro = 4,7 lei 

Tipul de cheltuială solicitată Sume eligibile declarate de OIR 

(euro) – 1 euro = 4,7 lei 

1 8.654.453,93 Prime și subvenții retrospectiv 8.536.707,46 

2 1.336.809,79 Prime și subvenții  

3 246.358,38 Salarii experți AJOFM  
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În ceea ce privește activitatea de achiziții, așa cum este menționat  în cererea de finanțare, primul 

pas l-a constituit elaborarea planului de achiziții și integrarea acestuia în planul anual de achiziții al 

ANOFM. În baza acestui plan, expertul de achiziții a realizat o primă achiziție, o parte din 

consumabilele planificate.  

Pentru ca informația referitoare la proiect și măsurile finanțate din bugetul acestuia să ajungă la 

publicul țintă, în cadrul activității de informare și publicitate au fost realizate informări care au 

fost postate pe site-ul ANOFM (www.anofm.ro , secțiunea Despre noi/Proiecte/ACTIMOB 2 RMPD 

ALTERNATIV – Activare şi mobilitate tineri NEETs) și pe site-ul AJOFM prin intermediul cărora se 

implementează proiectul:  

 o informare generală privind proiectul: obiectivul, grupul țintă, tipurile de măsuri finanțate, 

bugetul proiectului, sursa de finanțare;   

 o informare privind prelucrearea datelor cu caracter personal utilizate în cadrul proiectului;  

 o informare detaliată privind obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului, perioada 

de implementare, bugetul, activitățile, rezultatele anticipate, indicatorii, grupul țintă și 

regiunile eligibile;  

 o informare privind prima de activare: definiție, cuantum, condițiile și pașii de urmat pentru a 

beneficia de acest sprijin financiar; 

 o informare privind prima de încadrare: definiție, cuantum, condițiile și pașii de urmat pentru a 

beneficia de această măsură.  

              

 

 

Simona Țiparu 

Manager proiect 

simona.tiparu@anofm.ro  

http://www.anofm.ro/
mailto:simona.tiparu@anofm.ro

