

Anexa 5

Grafic implementare proiect - experți GLI

ACTIUNI	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	I16	I17	I18	I19	I20
A1 Creare/actualizare instrumente de management de cazsi informare si consiliere profesionala																				
A1.1. Colectare si analiza exemple de buna practica in consiliere, respectiv management de caz.	GLI	GLI																		
A1.2. Analiza nevoilor de resurse umane, selectia personalului SPO care va desfasura activitati in proiect	GLI	GLI																		
A1.3. Analiza sistemului de profilare a persoanelor in cautarea unui loc de munca, actualizare	GLI	GLI																		
A1.4. Dezvoltarea instrumentelor operationale, proceduri modernizate			GLI	GLI	GLI															
A2 Dezvoltarea competentelor personalului SPO																				
A2.1 Autorizare, dezvoltarea de curriculum pentru cursurile necesare			GLI	GLI																
A2.2 Formare profesionala in utilizarea de instrumente ale managementului de caz, informare si consiliere profesionala, profilare																				
A2.3 Stagii de instruire in utilizarea instrumentelor operationale si procedurilor modernizate																				
A3 Testare, implementare instrumente informare si consiliere profesionala si management de caz																				
A3.1. Testarea instrumentelor, metodologiilor si procedurilor dezvoltate																				
A3.2. Implementarea instrumentelor, metodologiilor si procedurilor inclusiv actualizarea acestora																				

GLI - grup lucru instrumente