

Raport de activitate - 10 luni de implementare

29 Octombrie 2019

În luna septembrie 2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a început implementarea proiectului *ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV - Activare și mobilitate tineri NEETs*.

Așa cum reiese și din titlu, proiectul se adresează tinerilor NEETs și susține financiar măsurile active acordate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) în perioada 2014 - 2021:

- **primele (de activare, de încadrare, de instalare)** pentru șomerii NEETs înregistrați la AJOFM care s-au angajat/se angajează;
- **subvențiile** destinate angajatorilor care au încadrat/încadrează în muncă șomeri NEETs, tineri NEETs persoane cu handicap, tineri NEETs unici susținători ai familiilor monoparentale, tineri NEETs șomeri de lungă durată, absolvenți NEETs sau absolvenți NEETs cu handicap.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 și are un buget de aproximativ 48.500.000 de euro, la un curs de 4,7 lei/1 euro.

Sunt implicate în derularea acestui proiect **AJOFM** din cele 4 regiuni mai puțin dezvoltate, eligibile conform "GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE Măsurii pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.1", respectiv din regiunile **Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Sud-Vest Oltenia**, aceasta din urmă numai în prima etapă.

Proiectul presupune 2 etape:

→ **o primă etapă**, care s-a încheiat odată cu depunerea primei cereri de rambursare, în luna decembrie 2018, a vizat cheltuielile retrospective pentru măsurile active acordate în perioada **ianuarie 2014 - august 2018**.

Conform cererii de finanțare, experții de implementare din echipele de la nivelul AJOFM din cele patru regiuni au identificat și verificat dosarele conținând documentele depuse de beneficiari, pe baza cărora au fost stabilite și plătite, în perioada menționată, drepturile acordate șomerilor NEETs sub formă de primă (de activare, de încadrare, de instalare) și angajatorilor sub formă de subvenție. În această primă etapă au fost identificate și solicitate la rambursare **1.267 de prime** și **6.067 subvenții**.

→ în cea de-a **doua etapă**, aflată în derulare, sunt avute în vedere cheltuielile cu primele și subvențiile ce sunt acordate în perioada de implementare a proiectului, respectiv **septembrie 2018 - august 2021**.

În această etapă, experții de implementare de la nivelul AJOFM din regiunile Nord-Est, Nord-Vest și Vest verifică documentele depuse de solicitanții de prime/subvenții, stabilite de legislația în vigoare, întocmesc dosarul pentru fiecare dintre aceștia, acordă sprijin în vederea completării documentelor specifice obligatorii pentru înregistrarea în grupul țintă al proiectului (formularul de grup țintă și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv declarația privind apartenența la o etnie, după caz).

Ulterior, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea sprijinului financiar, sunt pregătite documentele prin care se stabilește dreptul la primă / subvenție, documentele de plată și se virează suma către beneficiar.

În primele 10 luni de implementare, respectiv **septembrie 2018 - iunie 2019**, au fost acordate **160 de prime** și **2.454 subvenții**.

În paralel cu aceste activități, experții de implementare monitorizează îndeplinirea obligațiilor ce decurg din acordarea primelor și subvențiilor. Monitorizarea se realizează pe baza documentelor care atestă menținerea raporturilor de muncă, astfel cum au fost stabilite în H.G. nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, la data acordării acestor drepturi.

Pentru implementarea în bune condiții a acestor activități de bază, menite să asigure accesul la locuri de muncă persoanelor aflate în căutarea unui job, persoanelor inactive, șomerilor de lungă durată, persoanelor cu șanse mici de angajare, sunt derulate activități de management, achiziții, informare și publicitate a proiectului.

Managementul proiectului asigură coordonarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea proiectului și raportarea stadiului implementării acestuia pentru obținerea rezultatelor anticipate și atingerea obiectivului propus.

În cadrul acestei activități, echipa de management a elaborat/personalizat documentele de bază specifice atât în ceea ce privește resursa umană, precum și de natură financiară necesare în vederea gestionării corespunzătoare a conturilor proiectului, decontarea cheltuielilor, asigurarea fluxurilor și resurselor necesare și rambursarea corespunzătoare a cheltuielilor.

De asemenea, au fost elaborate și transmise experților de implementare de la nivelul AJOFM structura raportării măsurilor active acordate, prime și subvenții, precum și metodologia de lucru.

În primele 10 luni de implementare a proiectului au fost depuse 3 cereri de rambursare în care au fost solicitate atât cheltuieli cu primele și subvențiile acordate, precum și cheltuielile cu salariile experților de implementare de la nivel județean.

Cererea de rambursare nr.	Valoare totală (euro) 1 euro = 4,7 lei	Tipul de cheltuială solicitată	Sume eligibile declarate de OIR (euro) - 1 euro = 4,7 lei
1	8.654.453,93	Prime și subvenții retrospectiv	8.536.707,46
2	1.336.809,79	Prime și subvenții	
3	246.358,38	Salarii experți AJOFM	

În ceea ce privește activitatea de **achiziții**, așa cum este menționat în cererea de finanțare, primul pas l-a constituit elaborarea planului de achiziții și integrarea acestuia în planul anual de achiziții al ANOFM. În baza acestui plan, expertul de achiziții a realizat o primă achiziție, o parte din consumabilele planificate.

Pentru ca informația referitoare la proiect și măsurile finanțate din bugetul acestuia să ajungă la publicul țintă, în cadrul activității de **informare și publicitate** au fost realizate informări care au fost postate pe site-ul ANOFM (www.anofm.ro), secțiunea *Despre noi/Proiecte/ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV - Activare și mobilitate tineri NEETs*) și pe site-ul AJOFM prin intermediul căroră se implementează proiectul:

- o informare generală privind proiectul: obiectivul, grupul țintă, tipurile de măsuri finanțate, bugetul proiectului, sursa de finanțare;
- o informare privind prelucrearea datelor cu caracter personal utilizate în cadrul proiectului;
- o informare detaliată privind obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului, perioada de implementare, bugetul, activitățile, rezultatele anticipate, indicatorii, grupul țintă și regiunile eligibile;
- o informare privind prima de activare: definiție, quantum, condițiile și pașii de urmat pentru a beneficia de acest sprijin financiar;
- o informare privind prima de încadrare: definiție, quantum, condițiile și pașii de urmat pentru a beneficia de această măsură.

Simona Țiparu
Manager proiect
simona.tiparu@anofm.ro